



通讯系统二期建设
工作报告_月报分册

北京创联致信科技有限公司

2023年1月





知春路项目月报

日期	2022/04/01—2022/04/30
工作内容:	
1. PC 端——增加登录时用户名可删除功能；“新的朋友”点击头像即可查看对方信息；添加自动下载逻辑；用户移除的样式替换；新加点击发送文件时弹窗并处理相关界面逻辑；在搜索栏新加搜索公众号功能；完成开发与个人资料卡可修改内容：姓名、性别、邮箱、手机号、头像等；解决代码编译失败等问题；完成历史记录查找功能； 2. 移动端——消息会话页面时间 UI 优化；登录窗的 UI 效果优化；聊天和战友圈显示时间优化；各类消息收发精确到分钟级；服务号优化搜索功能；UI 优化，朋友圈页面 UI 优化评论、回复内容较多时需要点击展开进入另一个页面，需要在当前页面展示；战友圈图片裁剪；多终端交互发送文件提醒；文件传输手机端限制 200MB；客户端增加添加好友功能；完成第三方 APP 调用好友分享逻辑；开发与个人资料卡可修改内容：姓名、性别、邮箱、手机号、头像信息； 3. 后端——启动图接口开发；修改用户信息接口增加字段；开放平台方案，包括统一登录和统一消息推送；PBS 服务现有逻辑整理，涉及到登录、鉴权、消息、通讯录的部分；客户端分享支持情况确认；现场环境 CCM 升级完成；与客户核对注册登录需求细节，调整开发方案；统一授权登录方案编写中（30%）； 4. UI 设计——战友圈、免责声明、通讯录、设置页面； 5. 运维——安装部署融信 IM 模块；开发环境完成调试；编写部署文档，配合客户解决问题； 6. PM——完成二期需求的细节确认；对二期整体需求划分版本；宣讲需求细节；第一阶段已经完成开发，主要涉及 UI 页面显示效果调整；向测试人员进行需求宣讲，安排测试人员进行测试进度；版本一已经完成开发和测试；版本二已经启动开发；	

日期	2022/05/01—2022/05/31
工作内容:	
1. PC 端——与 H5 进行统一授权登录联调；与 H5 完成登录注册、重置密码的联调；修改版本二的 bug；实名认证接口对接；登录界面增加“忘记密码”功能 2. 移动端——版本二进度 100%；与 H5 完成登录注册、重置密码的联调；与 H5 进行统一授权登录联调 60%；修改版本二的 bug；实名认证接口对接；配合做内网环境的调试；服务号统计方案讨论； 3. 后端——开始与 H5 进行接口对接；完成授权登录方案；完成办公网 PC 端的登录限制功能；测试环境文件丢失问题修复；完善密码重置流程；开发环境完成 vpn 和证书等防护措施；制定服务号统计方案、客户端埋点接口定义；制定内部群的开发方案；完善授权登录后端流程；完成与 H5 授权登录主要流程的联调；千人群测试；统计 UI 原型和接口设计； 4. 运维——调整内网测试环境下的音视频服务；解决生产环境共享存储告警问题；协助后台完成开发环境的安全防护措施升级；查找已读未读问题的日志；将版本一的移动端、客户端部署到内网测试环境；排查修改 zabbix nas 空间不足，监控项触发报警配置问题；内部配合部署；更换域名图标；网络安全问题，目前除了音视频、白板，其他都可以走 slb，配置文件较多包含弹性暂时未统计；处理共享磁盘数据； 5. PM——推进版本二的开发；完成语音验证码部署服务；解决版本三的前置问题；	



6. 测试——版本二测试用例进度 100%；版本二测试进度 90%；开始撰写版本三的测试用例；

日期	2022/06/01—2022/06/30
工作内容：	
1. PC 端——修复版本二 bug；完成公众号埋点；与 H5 进行联调对接统一授权登录、登录注册和重置密码；更新版本二的包；版本二需求开发已完成；配合 H5 完成实名认证功能；测试千人群功能，发现底层 sdk 报错；开始对接内部群开发；版本二流程已经跑通； 2. 移动端——修复版本二 bug；整理安卓的文档；开发服务号埋点，进度 30%；验证部门群功能；更新版本二的包；版本二流程已经跑通；开始对接版本三功能；内部群 demo 制作；内部群开发方案内部确认； 3. 后端——修复测试上报的问题；开发启动图管理接口；对接服务号埋点上报的接口，优化上报流程；解决授权登录页面 404 和验证失败问题；启动图管理接口联调；版本二需求开发已完成；开发内部群搜索人员接口；实名信息补全选择部门增加管理员显示；修复重置密码有时报参数异常的错误；修复部门信息有时写入失败的错误；协助排查视频文件发送失败的问题； 4. 运维——处理现场数据库监控报警；现场排查数据库服务器读写过高问题；内部代码部署；整理生产环境服务器 IP；版本二需求开发已完成；配合内部做版本部署；处理现场发送视频文件失败问题；正常巡检生产服务器运行状态； 5. PM——推进版本二的 bug 修复和测试；交互优化；版本三的方案确认； 6. 测试——开始撰写版本三的测试用例；内网版本二测试进度 50%；目前遗留 bug：紧急 1 个，高级 2 个，中级 2 个，低级 3 个；撰写版本三的测试用例；	

日期	2022/07/01—2022/07/31
工作内容：	
1. 完成二期需求梳理，并对梳理后得需求进行评估； 2. 完成重置密码、找回账号和注册的原设计； 3. 完成后端 BI 数据页面的原型设计； 4. 运维技术对生产环境服务器配置进行确认，后续待产出服务器部署拓扑图、整改方案和计划等； 5. 评估生产环境非公共域下的组织账号迁移方案； 6. 完成后台用户反馈需求设计方案； 7. 解决版本二 bug，并对版本二进行全量功能回归测试； 8. 撰写版本三需求测试用例； 9. 根据原型图制作所有页面； 10. 去掉移动端手机号注册从软仓获取验证码校验； 11. PC 端好友推荐功能； 12. 第三方图文整编系统适配； 13. 由 4 万用户量的授权规模升级为不少于 8 万 5 千用户量（一期已授权 4 万用户量），增加无效用户筛选和去除机制； 14. 数据概览的用户使用情况统计，通讯链路态势，用户分布态势；	



15. PC 端 IP 地理位置采集和显示;
16. 意见反馈 客户端与 BM 后台交互;
17. 合并基线版本的 BUG (安卓和 PC);
18. 所有全量测试 PC 端与安卓端;
19. 现场内网测试环境于本地环境的问题查找;
20. 弹性 IP 的除去;

日期	2022/08/01—2022/08/31
工作内容:	
1. PC 端封板测试及头产线上版本的全量测试; 2. PC 端设置聊天背景的交互逻辑优化; 3. PC 端邮件的单点登录对接完成; 4. PC 端 IP 上报优化完成; 5. PC 端 UI 相关修复; 6. 各端环境部署上线问题排查; 7. 修复后端统计相关问题; 8. 优化密码重置流程加入前置校验; 9. IP 信息的位置导入; 10. IP 上报加审核逻辑, 需后台管理员审核后才生效; 11. 国防知识在线对接点; 12. 邮箱窗口大小优化; 13. 用户迁移公共域脚本开发; 14. 修复部分用户闪退问题; 15. 手机号与邮箱回显原数据; 16. Web 版时刻通讯无法使用; 17. 军综网与移动网巡检;	

日期	2022/09/01—2022/09/30
工作内容:	
1. 数据概览数据不准确的优化; 2. 用户迁移公共域相关工作; 3. 用户注册失败数据库没数据; 4. 用户登录密码错误锁定逻辑修复, 和提示语的优化; 5. IMweb 版对接统一认证; 6. Web 版对接国防知识在线内部完成目前测试中; 7. 邮箱组织架构同步对接; 8. 更新推送第三版客户端以及官网下载链接; 9. Web 版对接国防知识在线统一认证内网联调; 10. 邮箱组织架构同步对接; 11. 部署更新的后端管理页面及服务, 修正了 用户数据统计问题; 12. 测试文档大纲修改及调整; 13. PC 网络连通性测试开发中;	



14. 优化补全手机号以及邮箱提示;

日期	2023/01/09—2023/01/31
工作内容:	
1. PC 端表情面板性能优化开发中; 2. 邮箱组织架构同步对接; 3. 部署更新的后端管理页面及服务,修正了 用户数据统计问题; 4. 测试文档大纲修改及调整; 5. 解决一个有时候会导致活跃用户统计不出来的问题; 6. 多域用户禁用原域下的账号完成; 7. 管理后端删除离职用户功能完成开发,聊天记录查看优化; 8. 后台数据概览数据加载优化; 9. PC 端表情面板性能优化开发中; 10. PC 端拉群时信息显示优化开发完成,现在拉群时对方没有部门的情况下会显示手机号或邮箱,避免同名的人不好分辨; 11. 信任体系的接口都对接完成,前端跑已经跑完全流程,准备上正式环境;	