湖南中烟工业有限责任公司
IT基础平台监控项目
         质量报告
北京创联致信科技有限公司在项目建设过程中，严格按照合同内容以及项目管理规范进行实施。秉承以合同内容为目标，客户感受为根本，对实施过程严格按照调研、计划、需求分析、设计开发、测试、试运行等步骤进行建设。

项目于2018年8月30号项目启动，经过四个月的实施和运行，完成了IT基础监控平台系统的安装、部署、调试、定制化开发和试运行工作。
2018年12月10日湖南中烟工业有限责任公司信息工程部相关工作人员组成项目验收小组，对IT基础平台监控系统项目进行验收评审。验收小组听取了北京创联致信科技有限公司关于项目实施建设的总结报告，并按照合同阶段验收标准，逐一对照已完成的工作内容；核对服务商所提交的资料，确认项目达到终验标准，进行了项目终验。

2019年12月，IT基础平台监控系统经过1年的线上运行，自系统上线以来，系统正常、稳定，无质量问题，很好的支持了湖南中烟IT运维工作，符合湖南中烟工业有限责任公司质量标准。
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