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湖南中烟工业有限责任公司
四平卷烟厂终端资产管理系统项目
验收报告

 eq \o\ad(项目名称,　　　　　　)：湖南中烟工业有限责任公司四平卷烟厂终端资产管理系统项目
 eq \o\ad(申请验收单位,　　　　　　)：      北京创联致信科技有限公司 （盖章）          
 eq \o\ad(申请验收日期,　　　　　　)：          2019年11月26日               
	申 请 单 位 意 见


	申

请

验

收

单

位
	客户名称
	湖南中烟工业有限责任公司四平卷烟厂

	
	系统名称
	湖南中烟工业有限责任公司四平卷烟厂终端资产管理系统项目

	
	单位名称
	北京创联致信科技有限公司

	
	通信地址
	北京市海淀区清河永泰庄中路25号中关村永泰创新园A202
	邮编
	100192

	
	项目负责人
	崔晓成
	联系电话
	13521118174

	
	传真
	8610-82746952-805
	电子信箱
	cuixc@iufc.cn

	项目起始时间
	
	项目计划验收时间
	

	湖南中烟工业有限责任公司四平卷烟厂终端资产管理系统项目  软件产品完成部署实施及调试，现在所有功能已按合同约定实施完成，系统性能稳定，运行正常。湖南中烟工业有限责任公司四平卷烟厂终端资产管理系统项目于2019年11月26日前完成系统软件产品安装调试。项目验收所需的相关资料也已全部准备完毕，现正式提出项目验收申请！
                                负责人签字：        （单位盖章）

                                         2019 年 11 月 26 日




产品移交清单
	序号
	名  称
	型号和规格
	数量

	1
	终端资产管理系统
	V1.0
	1


功能确认清单
	序号
	产品或服务
	工作内容
	是否完成
	备注

	1
	软件产品二次开发
	资产管理
	是
	

	
	
	黑名单管理
	是
	

	
	
	日志分类管理
	是
	

	
	
	统计与分析管理
	是
	

	
	
	IP地址管理
	是
	

	
	
	桌面告警
	是
	

	
	
	告警通知配置
	是
	

	
	
	系统管理
	是
	

	2
	现场实施
	系统现场实施
	是
	


项目实施
2019年10月15日至2019年10月25日
进入实施部署阶段，实施部署分为2个阶段，具体如下所示。

	第一阶段

	1、 进厂开始沟通具体实施事宜，制定部署方案，进行项目搭建。
2、 沟通协调部署Agent安装包的方式方法，提供部署方案。
3、 最终决定通过四平域控推Agent安装包至各终端机。首先进行测试推送，测试中间遇到过很多问题，例如：1、推送的安装包在终端机无法找到，2、终端机Agent安装包无法自动安装等。 

4、 最终通过努力，上述问题都得以解决，开始进行批量部署Agent服务。


	第二阶段

	1、成功通过四平卷烟厂域控将Agent安装包推送至各终端机，但是因为部分电脑没有开级，无法更新补丁包，导致部分数据没有上来。
2、进入各车间，进行调研，手动安装部署Agent服务。
3、通过手动安装，Agent全部安装完毕，服务正常启动。
4、查看Agent实时上报的数据量。
5、成功部署完毕，开始进入试运行阶段。


项目试运行
2019年10月25日至2019年11月25日。
进入试运行阶段，试运行周期为一个月，共分为四个阶段，具体如下所示。
	第一阶段

	1、 观察Agent是否成功采集终端机数据。
2、 核对采集到得终端机数据是否准确。
3、 数据成功采集后，模块是否正常展示。
4、 采集到得终端机数量是否符合标准。
5、 查看日志是否成功采集，是否正确展示。


	第二阶段

	1、 进行对资产管理模块测试。
2、 进行对黑名单管理模块测试。
3、 进行对日志分类管理模块测试。
4、 进行对统计与分析模块测试。
5、 进行对IP地址管理模块测试。
6、 进行对桌面告警模块测试。
7、 进行对告警通知配置模块测试。
8、 进行对系统管理模块测试。
9、 进行对Agent服务、采集测试。


	第三阶段

	1、 修复Agent的bug。
2、 修复资产展示bug。
3、 修复IP地址管理bug。
4、 修复系统管理bug。
5、 目前已知问题，都已经成功修复。


	第四阶段

	1、 观察系统运行情况。
2、 观察Agent是否影响终端机性能。
3、 观察数据是否采集全面。
4、 回归测试，修复bug。
5、 试运行阶段问题梳理，完善，修复。
6、 试运行阶段所有功能性能稳定、运行正常。


交付材料
1. 业务需求概述：
《湖南中烟工业有限责任公司四平卷烟厂终端资产管理系统项目业务需求概述》
2. 详细设计说明书：
《湖南中烟工业有限责任公司四平卷烟厂终端资产管理系统项目详细设计说明书》
3. 系统部署实施文档：
《湖南中烟工业有限责任公司四平卷烟厂终端资产管理系统项目维护手册》

《湖南中烟工业有限责任公司四平卷烟厂终端资产管理系统项目应急恢复方案》

4. 操作手册：

《湖南中烟工业有限责任公司四平卷烟厂终端资产管理系统项目操作手册》
5. 试运行报告：
《湖南中烟工业有限责任公司四平卷烟厂终端资产管理系统项目试运行报告》
6. 测试方案：

《湖南中烟工业有限责任公司四平卷烟厂终端资产管理系统项目测试方案》
《湖南中烟工业有限责任公司四平卷烟厂终端资产管理系统项目测试计划》
《湖南中烟工业有限责任公司四平卷烟厂终端资产管理系统项目测试结果报告》
7.软件开发模块源代码：
《湖南中烟工业有限责任公司四平卷烟厂终端资产管理系统项目软件开发模块源代码》
8.项目管理文档：
《湖南中烟工业有限责任公司四平卷烟厂终端资产管理系统项目工作计划》
《湖南中烟工业有限责任公司四平卷烟厂终端资产管理系统项目工作周报》
《湖南中烟工业有限责任公司四平卷烟厂终端资产管理系统项目实施规划》
《湖南中烟工业有限责任公司四平卷烟厂终端资产管理系统项目文档整理》
9. 培训文档：

《湖南中烟工业有限责任公司四平卷烟厂终端资产管理系统项目培训资料》
《湖南中烟工业有限责任公司四平卷烟厂终端资产管理系统项目用户培训报告》
《湖南中烟工业有限责任公司四平卷烟厂终端资产管理系统项目培训计划》
10. 验收报告：

《湖南中烟工业有限责任公司四平卷烟厂终端资产管理系统项目验收报告》
	售 后 服 务 方 式

	公司信息：
北京创联致信科技有限公司
北京市海淀区清河永泰庄中路25号中关村永泰创新园A座A202  
邮编：100192
电话：8610-82746952-802 传真：8610-82746952-805 
网址：http://www.iufc.cn
项目负责人：崔晓成
13521118174    cuixc@iufc.cn  

技术负责人：鲍爽
13426292581    baoshuang@iufc.cn  

商务负责人：蔡建

13811719245    caijian@iufc.cn  



	项 目 验 收 意 见

	湖南中烟工业有限责任公司四平卷烟厂终端资产管理系统项目
所有功能已按合同约定部署实施，所有功能性能稳定，运行正常。
同意验收。
实施单位签字（盖章）：                                               

       年    月    日

用户单位签字（盖章）：                                               

      年     月    日
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