
郴州卷烟厂易地技术改造 - IT运维系统
项目工期说明

本项目于2019年10月30日完成合同签订，按合同约定项目工期为365天，实施方收到甲方书面通知后五个工作日内安排人员进场进行系统实施，并按约定工期通过验收交付使用。
按郴州卷烟厂技术改造办公室IT运维系统项目实施的工作函指示与合同约定要求，实施方于2019年11月1日进场开始系统相关实施工作工作。
2020年08月25日，实施方向甲方提交初验申请，2020年08月30日经项目组审核，达到初验标准，通过了初验，项目进入试运行阶段。经过三个月以上的试运行，系统运行稳定。根据合同条款系统初验上线运行期三个月满，经终验合格交付使用的约定，实施方于2020年11月30日向甲方提交终验申请、项目竣工资料等相关材料，经过项目组、审计等相关人员进行项目实施情况汇报与审核，达到终验要求，项目通过终验。
按合同要求本项目维护期为一年，后续实施方将严格按照合同要求进行相关的日常巡检等维保服务。
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