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[bookmark: _Toc18001]、简述
四平卷烟厂升级一组 ZJ118+ZB415 中速机组以及配套的 1 台YF17A连接机。按四平卷烟厂的信息化需要，需要采集以上设备卷接包设备及其配套设备的生产、质量等相关数据，满足工厂生产管理的要求。系统从2023年11月开始安装调试，主要内容包括如下：
	序号
	系统子模块
	备注说明

	1
	MES系统集成
	新增设备的数采数据集成到Mes系统

	2
	现场管理集成
	新增设备的数采数据集成到现场管理

	3
	WinCC及wonderware系统集成
	新增设备的数采数据集成到WinCC和wonderware系统

	4
	主机组数据采集
	卷烟机ZJ118数据采集模块
包装机ZB415数据采集模块
连接机YF17A数据采集模块



[bookmark: _Toc3810]、网络数安装调试
由于系统的设备采集需求，需要对采集的设备进行布线，主要设备包括卷接包车间设备、质检设备等；主要的工作内容如下：
1.屏蔽网线、屏蔽水晶头、电源线、管线（含新增卷烟机组配套辅联设备所需网线）等网络附件及辅材采购。
2.网络交换机、西门子工控机、支架等硬件设备采购。
3.各机台、设备采集器交换机线缆施工、硬件部署，交换机安装调试。
[bookmark: _Toc30697]、软件系统安装调试
目前已对MES程序和数采程序进行部署，具体软件功能完成情况如下：
	功能模块
	功能简述
	实施情况

	MES系统集成
	新增设备的数采数据集成到Mes系统
	已实施上线

	现场管理集成
	新增设备的数采数据集成到现场管理
	已实施上线

	WinCC及wonderware系统集成
	新增设备的数采数据集成到WinCC和wonderware系统
	已实施上线

	主机组数据采集
	主机组数据采集，主要指卷包车间主机组
	已实施上线

	辅机组数据采集
	辅机的数据采集，主要指卷辅机系统
	已实施上线


[bookmark: _Toc13014]、上线遗留工作
由于软件系统的上线还只是试运行的基础，需要有一段时间的生产磨合，需求的变更修改等因素，尚有以下遗留工作任务待处理：
	功能模块
	遗留任务
	任务处理时间

	MES系统集成
	无
	

	现场管理
	无
	

	主机组数据采集
	无
	

	辅机组数据采集
	无
	


[bookmark: _Toc9590]、系统上线试运行
		四平卷烟厂2022年信息系统建-2022年中数采增补项目上线意见及签名

	
四平卷烟厂2022年信息系统建-2022年中数采增补项目硬件设备和软件系统皆已到货，软件系统在生产期间上线并试运行，具备下一步正式试运行条件，满足系统上线节点要求。



四平卷烟厂                                   北京创联致信科技有限公司
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