

# 盐城市睿丰自动化监控平台 验收报告

工程名称： 盐城市睿丰自动化平台

组织验收单位： 盐城市睿丰科技有限公司

验收日期： 2014 年 11 月 29 日

## 一、 项目基本情况

项目名称	盐城市睿丰自动化监控平台
开发商名称	北京创联致信科技有限公司
实施时间	2019年11月25日

## 二、 系统安装及运行的验收

### 【检查目标】

检查系统是否对系统进行了正确的配置，系统是否能正常使用。

### 【检查结果】

部署、配置符合要求，系统能够正常使用。

检查项目	检查结果
数据库是否正常	<input checked="" type="checkbox"/> 是/ <input type="checkbox"/> 否
系统各级用户能否正常登录、使用	<input checked="" type="checkbox"/> 是/ <input type="checkbox"/> 否
能否通过系统管理员对系统进行管理	<input checked="" type="checkbox"/> 是/ <input type="checkbox"/> 否
系统性能是否正常	<input checked="" type="checkbox"/> 是/ <input type="checkbox"/> 否

### 【运行结果】

项目已于2019年11月29日正式上线运行，至今系统运行正常。

## 三、 系统功能的验收

### 【检查目标】

检查系统各项功能是否使用正常等。

### 【检查结果】

检查项目	检查结果
------	------



服务器监控各项功能能否正常使用	<input checked="" type="checkbox"/> 是/ <input type="checkbox"/> 否
存储监控各项功能能否正常使用	<input checked="" type="checkbox"/> 是/ <input type="checkbox"/> 否
网络监控各项功能能否正常使用	<input checked="" type="checkbox"/> 是/ <input type="checkbox"/> 否
数据库监控各项功能能否正常使用	<input checked="" type="checkbox"/> 是/ <input type="checkbox"/> 否
Tomcat 监控各项功能能否正常使用	<input checked="" type="checkbox"/> 是/ <input type="checkbox"/> 否

#### 四、 系统验收结论

经验收测试，盐城市睿丰自动化监控平台项目已达到预期目标，各方人员一致认为该项目（通过验收/未通过验收），（是/否）存在遗留问题，需限时解决。详见附件《遗留问题列表及完成时限》。

我公司承诺将严格履行合同各项条款义务，并按照合同签订的服务范围为 盐城市睿丰科技有限公司提供优质的运维服务。至验收之日起，1年内我公司将继续为盐城市睿丰科技有限公司的监控系统提供系统更新、维护和技术支持，保证系统稳定运行。

甲方单位（章）：

乙方单位（章）：

负责人签字：张华

负责人签字：林泽华

日期：2019年11月29日

日期：2019年11月29日

## 五、 附件

遗留问题列表及完成时限

序号	遗留问题描述	计划解决时间	责任人
1			
2			