

A0120023

项目初验报告

项目名称	中国烟草总公司内蒙古自治区公司运维管理平台建设项目
建设单位	中国烟草总公司内蒙古自治区公司
监理单位	内蒙古敏通电子工程监理咨询有限公司
承建单位	北京创联致信科技有限公司
验收时间	2021年11月17日
验收工作内容	<ol style="list-style-type: none"> 1、运维管理平台软硬件安装调试完毕并达到客户要求和招标要求 2、设备品牌型号数量是否和投标文件一致 3、设备通电是否运行正常 4、设备配置是否按甲方要求完成 5、运维管理平台包含软件是否建设完成，包括： 资产管理中心、监控管理中心、运维管理中心、3D机房系统、综合安全管控中心、综合展现中心 6、运维管理平台是否正常运行，达到客户要求和招标要求
验收依据	<ol style="list-style-type: none"> 1、《运维管理平台-需求规格说明书》 2、国家有关标准规范 3、项目招标文件、投标文件、合同书
承建单位	承建单位：(章) 项目负责人：张建 日期：2021年11月17日
监理单位	监理单位：(章) 总监理工程师：李丽 日期：2021年11月17日
建设单位	建设单位：(章) 项目负责人：张明 日期：2021年11月17日

验收意见	<p>验收意见:</p> <p>2021年11月17日建设单位组织验收小组在中国烟草总公司内蒙古自治区公司2楼会议室召开了“中国烟草总公司内蒙古自治区公司运维管理平台建设项目”初验会议。验收小组听取了建设单位关于项目建设情况的汇报、承建单位北京创联致信科技有限公司项目完成情况的汇报以及项目监理单位内蒙古敏通电子工程监理咨询有限公司工程监理情况的汇报, 审阅了项目验收文档, 经过质询、讨论, 形成如下验收意见:</p> <p>一、项目资料规范、齐全、符合验收要求。</p> <p>二、承建单位完成了合同约定的建设内容, 功能满足用户业务需求。</p> <p>三、后续试运行期间, 需继续对系统进行优化, 包括以下内容:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 运维事件流程与OA系统的接口对接、测试。 2) 手机端监控与OA系统手机端应用的对接、测试。 3) 各个业务系统的数据库、接口、端口等纳入到监控范围内。 4) 项目管理功能增加与资产的数据关联, 可通过项目直接查询到各个项目所有涉及到的资产信息。 5) 将信息系统及项目录入权限放开, 方便用户进行相关数据的录入工作。 6) 持续加强运维管理平台安全加固工作。 7) 分析运维管理平台的相关功能使用情况, 后续将根据功能的使用情况进行培训、优化, 以加强系统的使用熟练度。 <p>验收小组同意“中国烟草总公司内蒙古自治区公司运维管理平台建设项目”通过初步验收。</p>
验收专家组 签字	