


数据中心应急管理和机房资产 3D 可视化运维项目委托开发验收报告

项目名称	数据中心应急管理和机房资产 3D 可视化运维项目委托开发
验收时间	2021 年 12 月 30 日
开发内容	<ul style="list-style-type: none">1、 机房资产<ul style="list-style-type: none">(1) 资产在线管理(2) 资产不可用管理(3) 资产库存管理(4) 资产报废管理(5) 资产提醒管理(6) 资产配置管理2、 3D 可视化运维<ul style="list-style-type: none">(1) 场景可视化(2) 资产可视化(3) 容量可视化(4) 监控可视化(5) 自动游历可视化3、 运维自动化（应急管理）<ul style="list-style-type: none">(1) 应急预案管理(2) 应急预案编排(3) 应急处置自动化(4) 应急协同(5) 配置备份(6) 配置变更比对



	(7) 配置变更告警	
验收结论	1) 建设内容完整，满足所有功能需求 2) 软件的发布和部署后正常运行 3) 界面布局合理、美观 4) 符合安全性、扩展性标准 本项目符合验收标准，验收通过	
备注		
甲方（签字或盖章）		乙方（签字或盖章） 