

延期验收申请表

项目名称：通讯系统二期项目

致：中国人民解放军 61932 部队

事由：通讯系统二期项目验收申请。

申报内容：

项目执行过程中，由于疫情防控影响，按照疫情防控要求本系统的乙方以及专家人员无法到达施工现场，影响项目执行周期。现申请项目延期验收，延长期限为 90 日。

甲 方

承建单位：北京创联致信科技有限公司

代表签字：

项目负责人：

日期：

日期：

附注：本表适用于没有专用表格，根据合同规定又必须向建设单位提出的申请、报审、请批，请示、申报和报告等。